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1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomferte tilsyn med landorganisasjonen til Norske Shell
1.12.2015 1 Tananger og rettighetshaver Petoro 2.12.2015 1 Stavanger. Oppgaven var knyttet
til om den overordnede planleggingen for utvikling og drift av Draugen i den resterende
levetiden for innretningen, er tilstrekkelig til & kunne opprettholde forsvarlig aktivitet i
henhold til krav i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Varsel om tilsyn inneholdt
0gsa en opsjon om a gjennomfore en verifikasjon pd Draugen-innretningen. Ptil har valgt a
ikke gjennomfere denne delen av aktiviteten.

2 Bakgrunn

Petroleumstilsynet etablerte 1 2015 «Sikker senfase» som en av fire hovedprioriteringer, ref.
http://www.ptil.no/sikker-seinfase/category1207.html
Denne revisjonsrapporten har sin bakgrunn 1 Ptils hovedprioritering «Sikker senfase».

Norske Shell fikk 11.5.2015 samtykke til levetidsforlengelse for Draugen. Informasjon
knyttet til behandlingen av denne samtykkeseknaden, etterfelgende tilsynsaktiviteter og
videre planer for innretningen ble lagt til grunn for verifikasjonen, som skulle belyse hvordan
Norske Shell handterer integritet i drift med innretninger sett fra et senfaseperspektiv. Spesiell
oppmerksomhet ble rettet mot:

e Planlegging av oppgraderinger og modifikasjoner — grunnlag for prioriteringer,

e Utvikling av drifts- og vedlikeholdsfilosofier,

e Planlegging for tilstrekkelig organisatorisk robusthet — kompetanse og kapasitet

3 Miél

Malet med verifikasjonen var gjennom stikkprever a vurdere hvordan Norske Shell som
operator planlegger for sikker drift i senfase pa Draugenfeltet og hvordan Petoro ivaretar sin
rolle som rettighetshaver. Tilsynet hos Norske Shell tok bl.a. utgangspunkt i:

a) Rammeforskriftens krav om forsvarlig virksomhet, § 10,



b) Rammeforskriftens krav om organisasjon og kompetanse, § 12,
¢) Rammeforskriftens krav om styringssystem, § 17,
d) Styringsforskriften krav om:
a. Styring av risiko (kapittel 1),
b. Om mal, interne krav og beslutningsgrunnlag (kapittel II),
c. Om ressurser og prosesser (kapittel I1I).

Tilsynet hos Petoro tok bl.a. utgangspunkt i:
a) Rammeforskriftens krav om ansvar, § 7, med videre henvisninger til
rammeforskriftens §§ 10, 12 og 17
b) Styringsforskriftens krav om ansvar, § 2.

4 Resultat

Norske Shell og Petoro presenterte tema og undertema som pa forhind var identifisert i
tilsynsvarselet. Dette ble fulgt opp med spersmal og samtaler med personell, samt at det ble
pé stikkprovebasis gétt giennom noe dokumentasjon. Det generelle inntrykket etter tilsynet
var at bdde Norske Shell og Petoro har tilfredsstillende styring knyttet til temaene for tilsynet
og det ble ikke avdekket brudd pa forskriftsbestemmelser. Det ble heller ikke identifisert
forbedringspunkter.

5 Observasjoner

Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

e Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener & pavise brudd pa regelverket.
e Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok
opplysninger til & kunne pavise brudd pa regelverket.

5.1 Avwvik
Ingen avvik ble identifisert.
5.2 Forbedringspunkter

Ingen forbedringspunkter ble identifisert.

6 Andre kommentarer

Norske Shell har begynt arbeidet med robustgjering av Draugen for senfaseproduksjon. En
del av denne robustgjeringen er knyttet til problemstillinger allerede identifisert i
levetidsforlengelsessgknaden for Draugen. I forbindelse med spersmél som kom opp om dette
tema (ref. Norske Shells samtykkesoknad datert 30.8.2013) og senere relaterte tilsyn (ref. Ptil
revisjonsrapport datert 25.3.2014), ensker Ptil 1 ettertid & fa naermere informasjon om
folgende:

e Status vedrerende utskifting av diesel brannvannspumpe og motor,

e Status pa evaluering av dekning av hegyttalersystemet,

e Status pa vurdering av utmattingskapasitet av GBS etter nytt regelverk.



7 Deltagere fra Petroleumstilsynet

Narve Oma — konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder)
Sigvart Zachariassen — arbeidsmiljo

Jan Ketil Moberg — logistikk og beredskap

Bard Johnsen (delvis) — prosessintegritet

8 Dokumenter
Folgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomferingen av aktiviteten:
e Norske Shell — Samtykkeseoknad for bruk av innretningene pé Draugen utover levetid

og forutsetninger som er lagt til grunn for godkjennelsen av PUD — Ptil, datert 30.
8.2013.

Presentasjoner gitt av Norske Shell under meotet.
Presentasjoner gitt av Petoro under metet.

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.



