



Oppsummering

Rapport	
Rapporttittel Rapport etter møte - oppfølging av planlegging og gjennomføring av leteboringsprosjekter på vegne av operatør	Aktivitetsnummer 992537
Gradering	
☒ Offentlig	☐ Begrenset
☐ Unntatt offentlighet	☐ Fortrolig
☐ Strengt fortrolig	
Involverte	
Lag T-E/T-3	Oppgaveleder Nina Ringøen
Deltakere i revisjonslaget Tore Endresen, Mette E. Vintermyr, Irja Viste-Ollestad, Inga Lina Austnes, Monica Ovesen og Nina Ringøen	Dato 16.5.2018

1 Innledning

Vi har hatt heldagsmøte med Well Management selskapet Well Expertise onsdag 2. mai 2018 i deres lokaler på Randaberg. I møtet ba vi om en avklaring omkring ansvarsforhold og rollefordeling mellom Well Management selskapet og operatør i forbindelse med et leteboringsprosjekt, der samspillet og involvering av Well Management er sentralt.

Møtet var godt tilrettelagt av Well Expertise.

2 Bakgrunn

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Verdien av sikkerhet må veie tungt i alle beslutninger. I tillegg er «Robusthet» i bore- og brønnoperasjoner et viktig område i vårt kontinuerlige arbeid med å styrke HMS-oppfølgingen på norsk sokkel, hvor forebygging av storulykker har høy prioritet.

3 Mål

Vi ønsker å innhente kunnskap og erfaring fra Well Management selskaper, der vi ser på hvordan ansvarsfordeling mellom operatør og Well Management selskap er ivaretatt. I tillegg ønsker vi en bedre forståelse av hvordan selskapene planlegger og gjennomfører operasjoner i henhold til krav i regelverket.

4 Resultat

I vårt brev til selskapet, ble det listet opp agendapunkter som ble gjennomgått i møtet.

Resultatene er delt opp for å belyse de forskjellige temaene i aktiviteten.

- **Organisasjon og styringssystem som benyttes for leteboringsaktiviteter**

Well Expertise har på nåværende tidspunkt 17 ansatte. Selskapet har selv vurdert at de er tilstrekkelig dimensjonert for å gjennomføre to (2) samtidige boreoperasjoner, inkludert bemanning av Well Incident Team (WIT) i forbindelse med en mulig brønnkontrollhendelse. Well Expertise viser i tillegg til flere rammeavtaler med andre selskaper for tilgjengelig støtte og ekstra kapasitet under en langvarig hendelse.

Rammene for styringssystemet ble gjennomgått i møtet. Selskapet viser til etterlevelse av krav i Achilles, ISO 9001 og ISO 14001, samt til to uavhengige revisjoner av operatører og ett uavhengig konsulentselskap.

- **Selskapets planlegging og gjennomføring av boreaktivitet på vegne av operatør, spesielt med hensyn til selskapets egne aktiviteter, organisasjon, ressurser og kompetanse**

Selskapet tok utgangspunkt i en pågående aktivitet, hvor de er tildelt Well Management kontrakten for planlegging og gjennomføring av et leteboringsprosjekt inkludert inntak av borerigg. Well Expertise presenterte sin brønnplanleggingsprosess der de enkelte aktiviteter dokumenteres i henhold til selskapets styrende dokumenter og milepæler.

Operatøren har hovedansvaret for aktiviteten og operatørens påseplikt mot Well management selskapet er tilrettelagt ved kvalitetssjekk og godkjenning av de enkelte milepælene i brønnplanleggingsprosessen.

- **System for avviksbehandling og endringer (MOC)**

Well Expertise gjennomgikk prosjektets brodokumenter mellom operatør og selskapet for pågående aktivitet, der gjeldende prosess og system for rapportering ble vist. Både operatør og selskapet har egne prosedyrer for avviksbehandling og endringer, men under operasjonen er det operatørens prosedyrer som er gjeldende.

- **Rigginntak og selskapets aktiviteter i forbindelse med dette**

Well Expertise har under denne aktiviteten også dekket rigginntak med en dedikert rigginntaksleder, men informerte om at de med nåværende aktivitetsnivå ikke har kapasitet til å følge et langvarig verftsopphold med store oppgraderinger.

- **Ansvarsforhold og rollefordeling i forbindelse med et leteboringsprosjekt**

Operatøren har hovedansvaret for aktiviteten, og operatørens påseplikt mot Well Management selskapet er tilrettelagt for i de ulike milepælene underveis i brønnplanleggingsprosessen. I tillegg ble det informert om at samarbeidet og involvering av operatør i planleggings- og gjennomføringsprosessen var basert på daglig kommunikasjon. Operatør og Well Management selskapet er lokalisert på ulike steder, slik at planlagt deltakelse i møteaktivitet mellom selskapene er beskrevet i brodokumenter. De daglige morgenmøtene med offshore organisasjonen under operasjon skal foregå fra Well Expertise sine lokaler med en definert minimumsdeltakelse fra egen organisasjon og fra operatør.

- **Beredskapsorganisasjon for brønnhendelser, herunder «Well Incident Team» med tilhørende kapasitet og kompetanse.**

Well Expertise har satt opp en egen prosedyre og dedikerte ressurser som skal ivareta en vaktordning ved en eventuell langvarig brønnkontrollhendelse. Selskapet viser også til flere rammeavtaler med andre selskaper for ekstra teknisk og operasjonell støtte til egen organisasjon.

Det er operatøren som har det overordnede ansvaret for styring av ressurser og kapasitet under en slik hendelse, herunder samsvar med norsk regelverk.

5 Deltakere fra oss

Mette E. Vintermyr, fagområde Bore- og brønntechnologi

Tore Endresen, fagområde Bore- og brønntechnologi

Nina Ringøen, fagområde Bore- og brønntechnologi (oppgaveleder)

Monica Ovesen, fagleder Bore- og brønntechnologi

Inga Lina Austnes, fagområde HMS-styring

Irja Viste-Ollestad, tilsynsledelse/fagområde Beredskap og logistikk

6 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:

- Organisasjonskart
- Oversikt over styringssystemet
- Well Expertise styrende dokumenter

Vedlegg A

Oversikt over personell som deltok i tilsynet.