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T-1 Odd Tjelta 
Deltakere i revisjonslaget Dato 
Kristi Wiger, Eivind Sande, Trond Jan Øglend 1.3.2019 

1 Innledning 
Vi førte tilsyn med Equinors arbeid for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til styring og 
oppfølging av sikkerhetssystemer og elektriske anlegg i forbindelse med klargjøring til drift 
av boligplattformen (LQ) på Stord den 24. januar 2019. 
 
Tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte, presentasjoner fra Equinor og befaring om bord 
på LQ. Tilsynsaktiviteten var varslet i brev 11. januar 2019.  
 
Tilsynet var godt tilrettelagt med god deltakelse fra Equinor, dette bidro til gode 
presentasjoner.  

2 Bakgrunn 
Tilsynet er en del av oppfølgingen av Johan Sverdrup utbyggingsprosjekt og søknad om 
samtykke til å ta i bruk boligplattformen på feltet. 

3 Mål 
Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring og oppfølging av sikkerhetssystemer 
og elektriske anlegg i forbindelse med klargjøring til drift av LQ er i samsvar med 
myndighetenes krav. 

4 Resultat 
Det ble i tilsynet presentert erfaringer og status med ferdigstilling av systemer og anlegg, 
utestående arbeid og eventuelle planer for arbeid som må utføres offshore. Det var fortsatt 
utestående arbeid på sikkerhetssystemer og elektriske anlegg. 
 
Tilsynet påviste to forbedringspunkter på følgende områder: 
 

 Mangler ved oppbevaring av sikkehetsutsyr for tavlerom 
 Manglende revisjon på referansedokumenter i elektrotekniske analyser 

 

5 Observasjoner 
Vi har to hovedkategorier av observasjoner:  
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Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av regel-
verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
 

5.1 Forbedringspunkt 

5.1.1 Mangler ved oppbevaring av sikkehetsutsyr for tavlerom 
Forbedringspunkt 
Oppbevaring av sikkerhetsutstyr for tavlerom for å kunne forsikre seg om at de mekaniske og 
elektriske egenskapene til utstyret er intakt. 
 
Begrunnelse 
Sikkerhetsutstyr for tavlerom som skal benyttes videre inn i drift lå tilfeldig plassert på gulvet. 
 
Krav 
Aktivitetsforskriften § 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg. 

5.1.2 Manglende revisjon på referansedokumenter i elektrotekniske analyser 
Forbedringspunkt 
For å sikre analysens representativitet, gyldighet og begrensninger, må man vite hvilket 
underlag som er benyttet i den enkelte analysen. 
 
Begrunnelse 
I noen av de analysene vi fikk tilsendt var det ikke mulig å identifisere hvilken revisjon av 
referansedokumentet som var blitt benyttet. 
 
Med referanse til kapitel 3.1 i “Protective relay coordination and discrimination study” 
dokument nummer C160-AS-E-CA-00006 Rev 05 og “Arc flash study -Overall” Rev 03 
dokument nummer C160-AS-E-CA-00010 mangler det revisjonsnummer på 
referansedokumentene. 
  
Krav 
Styringsforskriften §16 om generelle krav til analyser. 

6 Andre kommentarer 
Under befaring om bord observerte vi at det manglet merking av tilkoblingsskap/kurser i skap 
ved lugarer.  
 
Vi har i mottatt dokumentasjon ikke funnet noen begrunnelse på hvorfor det ikke er utført 
lysbueanalyse for større transformatorer og UPS-tavler. 

7 Deltakere fra oss 
 Odd Tjelta    fagområde prosessintegritet, (oppgaveleder)  
 Kristi Wiger   fagområde prosessintegritet  
 Eivind Sande   fagområde prosessintegritet, elektriske anlegg  
 Trond Jan Øglend  fagområde prosessintegritet, elektriske anlegg  
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8 Dokumenter  
I tillegg til presentasjoner som ble gitt under tilsynet, ble følgende dokumenter mottatt: 
 

1. Electrical equipment, general requirements, TR3120, ver 3.01 
2. Lysbue analyse (Johan Sverdrup feltet) 
3. Selektivitet (Johan Sverdrup feltet) 
4. Kortslutningsanalyse (Johan Sverdrup feltet) 
5. Ferdigstillelsesprosedyre på lysbuevern for LQ 
6. Radiostrålingsanalyse (del av tennkilde strategidokument) 
7. Synergiutskrifter av hendelser offshore på RP og DP knyttet til tema for tilsynet 
8. Enlinje skjema - LQ nødstrøm forsyning 
9. Enlinje skjema - LQ normal forsyning 
10. Layout tegninger av LQ 

 
Vedlegg A  Oversikt over deltakere i tilsynet 


