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1  Innledning

Vi farte tilsyn med DNO Norges (DNO) oppfalging som rettighetshaver i Dvalin
Nord-prosjektet, 2. juni 2026.

Tilsynet ble gjennomfgrt i form av et mate i DNOs lokaler i Stavanger. Tilsynet var en
oppfelging av vart tilsyn med DNOs rolle som rettighetshaver i 2023 (var sak
2023/998) og er en del av en mgteserie med ulike rettighetshavere pa norsk sokkel.

Tilsynet var godt tilrettelagt fra DNOs side.

2  Bakgrunn

Norsk sokkel er i endring, der aktiviteten i gkende grad retter seg mot flere og
mindre subsea-utbygginger som kobles til eksisterende infrastruktur. Det er ogsa en
utvikling at antall rettighetshavere pa norsk sokkel reduseres.

Pa bakgrunn av den gkende mengden mindre utbyggingsprosjekter har Havtil rettet
seerlig oppmerksomhet mot prosjektfasen. | denne fasen er rettighetshaver blant



annet med pa a gi skonomiske rammer for utbyggingen og pase at operatgren
opererer i henhold til regelverket.

DNO er rettighetshaver i 130 lisenser, hvorav 30 er produserende lisenser. | Dvalin
Nord-prosjektet er DNO rettighetshaver ss mmen med Petoro og Harbour (operatgar).

Dvalin Nord-prosjektet er planlagt a starte opp innen kort tid, og er en subsea-
innretning der produksjonen skal sendes til Heidrun.

Regelverket fordeler ansvar i norsk petroleumsvirksomhet pa ulike aktarer, der blant
annet rettighetshaver:

o plikter 3 etterleve regelverket gjennom iverksettelse av ngdvendige systematiske
tiltak (PL § 10-6),

e eransvarlig for & pase at operataren etterlever krav iblant annet
sikkerhetslovgivningen (RF § 7), og

e er palagt et ansvar for ledelse av petroleumsvirksomhet, og skal pase at
virksomheten kan utgves pa forsvarlig mate, blant annet under hensyn til
sikkerhet (PL § 10-2). Dette ledelsesansvaret forutsetter at rettighetshaver til
enhver tid kan fatte informerte beslutninger om sin petroleumsvirksomhet (PL §
10-2).

3 Mal

Tilsynet hadde som hovedmal & fglge opp at DNO utgver sin rolle som
rettighetshaver i Dvalin Nord-prosjektet (PL 211) i trdd med HMS-regelverket.

4 Resultat

Tilsynet synliggjorde hvordan DNO arbeider for at selskapets kunnskap og erfaring
skal bidra til & forbedre HMS i utvinningstillatelser der de er rettighetshavere. | dette
tilsynet rettet vi oppmerksomheten mot DNOs arbeid i Dvalin Nord-prosjektet.
Mer spesifikt fulgte vi opp hvordan DNO:

e har den informasjon som er nadvendig for a ivareta sin rolle

 tar selvstendig stilling til informasjon

e tar nadvendige grep dersom noe ikke er i samsvar med regelverket

| tilsynet viste DNO til noen forutsetninger for at lisensarbeidet skal fungere
hensiktsmessig, blant annet pekte DNO pa:
e tilgang til informasjon i utvinningstillatelsene der de er rettighetshaver
e hvordan operatgr og de gvrige rettighetshaverne utfyller hverandre



¢ samhandling mellom rettighetshaverne og operatgren har betydning, og en
velfungerende lisens utnytter samlet kunnskap og kompetanse

4.1 Generelt om DNO som rettighetshaver

Gjennom oppkjgpet av Sval Energi ble DNO rettighetshaver i Dvalin og Dvalin Nord.
DNO legger til grunn sitt eksisterende styringssystem for oppfalging av sine lisenser,
men har startet et arbeid for & harmonisere og videreutvikle DNOs og Svals systemer.
DNO understreket i tilsynet at Dvalin Nord ikke kunne ses uavhengig av Dvalin-
lisensen.

| sin presentasjon la DNO vekt pa risiko som styrende for hvilken informasjon de
innhenter og hvordan de prioriterer sin oppfalging av de enkelte
utvinningstillatelsene. DNO viste i den sammenheng til at oppfalgingen som
rettighetshaver er basert pa en Asset Management Plan (AMP)-prosess. Denne bestar
av tre steg som blant annet inneholder:
1. kvartalsvis gjennomgang av risikoregisteret fra operatgren og DNO sitt eget
uavhengige risikoregister
2. utarbeidelse av lisensvise risikosammendrag basert pa skaring av sentrale
omrader (1-3, der 3 indikerer hgyest risiko), herunder blant annet beredskap,
kostnader (CAPEX/OPEX), undergrunnskompleksitet, utbygging og HMS-
resultater
3. prioritering av eiendeler gjennom en samlet prioriteringsmatrise basert pa
foregaende vurderinger.

For hver lisens danner DNO et tverrfaglig team som er organisert etter omrader eller
operatarskap. De tverrfaglige teamene blir tildelt ekstra ressurser etter behov.

DNO la i sin presentasjon vekt pa erfaringsutveksling pa tvers av sine ulike eiendeler
som et virkemiddel for a ivareta sitt informasjonsbehov i den enkelte
utvinningstillatelse. For a sikre erfaringsutveksling og koordinering pa tvers av
lisenser presenterte DNO et system av egne mgtearenaer og aktiviteter der blant
annet ledergruppen i DNO og Asset Manager for den aktuelle utvinningstillatelsen
deltok.

4.2 Narmere om DNOs oppfoelging av Dvalin (inkludert Dvalin Nord)

| tilsynet understreket DNO at de sa pa Dvalin og Dvalin-Nord lisensen som ett og
blir fulgt opp av det samme asset-teamet. DNO pekte pa at erfaringer fra Dvalin-
prosjektet var nyttig for deres oppfalging av Dvalin Nord-prosjektet. | den
sammenheng viste DNO til at de rettet oppmerksomhet mot blant annet Hg
(Kvikksglv) og H2S (Hydrogensulfid) i Dvalin Nord.



DNO viste til ulike systemer, prosesser og aktiviteter for a danne seg selvstendig
grunnlag for sine bidrag i Dvalin Nord-lisensen. DNO presenterte blant annet
falgende:

¢ |sin oppfelging av Dvalin Nord har DNO utarbeidet sitt eget uavhengige
risikobilde

e Hvordan Dvalin og Dvalin Nord var vurdert i forbindelse med DNOs
oppfelgingsstrategi. Dvalin Nord har karakter to (av tre) i DNOs AMP-prosess.

¢ | modningen av Dvalin Nord-prosjektet ble den opprinnelige operataren
(Wintershall Dea) kjgpt opp av Harbour Energy. Dette forte til at DNO
gjennomfgrte verifikasjon av Harbour Energys styringssystem for risiko og
endringer.

e DNO har etablert en egen geologisk modell og en simuleringsmodell av Dvalin
Nord feltet. Basert pa den kunne de gjgre selvstendige vurderinger og
anbefalinger knyttet blant annet til falgende aktiviteter;

o Investeringsbeslutning
o Dreneringsstrategi
o Bregnnplassering og brgnnplanlegging

e DNO ledet «Pre-Startup Review» in mai 2026 som ble gjennomfart sammen
med operatgren. Det ble utarbeidet flere tilradninger til Harbour Energy som
er operatgren.

e DNOs vurdering av av det planlagte brownfield arbeidet pa Heidrun
plattformen

5 Revisjonsfunn

Vi har to hovedkategorier av revisjonsfunn:
Awvik: Revisjonsfunn der vi paviser brudd pa/manglende oppfylling av regelverket.

Forbedringspunkt: Revisjonsfunn der vi mener a se brudd pa/manglende oppfylling av
regelverket, men ikke har nok opplysninger til & kunne pavise det.

| dette tilsynet har vi ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt.

6 Deltakere fra oss




7 Dokumenter

Folgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utfgringen av tilsynet:

e Varsel om tilsyn med DNO Norge AS - Oppfelging som rettighetshaver i
Dvalin Nord

e DNO 000794 HSSEQ program plan 2026

e DNO presentation - Havtil audit 02.06.26

e NS-PRO-HSE-023 - BMS Bridging document DNO Norge AS / Sval Energy AS

¢ NS-PRO-OPS-002 - Management of Non-Operated Assets governance model

e Tidslinje for implementering av nytt styringssystem
«Overall timeline for the BMS project»

e DNO North Sea HSSEQ Q4 2025 presentation to the HSEC Committee
(Gjennomfeart 3 Februar 2026)

e See-to-it duty review — North Sea BU (Gjennomfart 20 desember 2022)

e See-to-it duty audit North Sea BU (Gjennomfart 17 — 18 desember 2019)
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