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1 Innledning 

Vi førte tilsyn i form av et halvdagsmøte med PGNiG Upstream Norway AS (PGNiG) 
om rettighetshavers oppfølging av prosjekt, i deres lokaler den 20. januar 2022. 

2 Bakgrunn 

PGNiG er rettighetshaver i utvinningstillatelser som skal levere Plan for Utvikling og Drift 
(PUD) i 2022, herunder Fogelberg og King Lear. Rettighetshaver har ansvar i å sikre at 
prosjektene som gjennomføres er i tråd med regelverket og har et høyt nivå på helse, 
miljø og sikkerhet. Bakgrunn for tilsynet er tilretteleggerrollen, herunder påseplikten, og 
lisenshavernes selvstendige ansvar. Vi ønsket å undersøke hvordan de, som ansvarlig 
rettighetshaver, har vurdert operatørens arbeid med utvikling og anbefaling av løsninger 
i utvinningstillatelsene de er involvert i. I tillegg; hvilket arbeid de har gjennomført og 
planlegger å gjennomføre på dette området.  

3 Mål 

Målet var å se hvordan PGNiG ivaretar deres ansvar i forkant av forestående PUDer, og 
hvordan de som rettighetshaver har sikret at beslutningene som tas med henblikk på 
valg av konsepter og videreføring er tatt på et tilstrekkelig grunnlag, sett i lys av HMS-
regelverket. Dette inngår som en del av vårt underlag i forkant av behandling av PUDer. 
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4 Resultat 

PGNiG ble i forkant av møtet bedt om å lage en presentasjon basert på følgende 
kulepunkter: 
 

 Hvilke planer de som rettighetshavere har for å påse at operatørene (Spirit 
Energy/Sval Energi og Aker BP) i gjennomføring av prosjektene etterlever de krav 
som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

 Hvordan de sikrer at operatørene fastsetter og videreutvikler mål og strategier for 
å forbedre helse, miljø og sikkerhet, samt hvordan man sikrer måloppnåelse.  

 Hvordan de sikrer at operatørene belyser problemstillinger som angår helse, miljø 
og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig. 

 
PGNiG viste gjennom møtet hvordan deres oppfølging av prosjektene er vurdert 
overordnet i styringssystem, gjennom prosesser og konkret opp mot de forestående 
PUDer i de utvinningstillatelsene de sitter i. Deres prosedyre – Licence governance 
process – viser blant annet hvordan de sikrer etterlevelse av krav i HMS- forskriftene.  
De har en halvårlig gjennomgang av de utvinningstillatelsene hvor de, basert på et 
sett av indikatorer, vurderer hvordan de styrer sin oppfølging. De beskriver selv den 
viktigste delen av sin oppfølging å være tett dialog og samarbeid med operatør, som 
i hovedsak skjer gjennom lisensmøter og workshops. 
 
Både Fogelberg og King Lear er reservoarer med utfordrende trykk og temperatur 
(HPHT). PGNiG har fulgt opp Aker BP for å sikre at de tilegner seg den kunnskap og 
kompetansen som kreves for å håndtere boring og produksjon fra denne type 
brønner.  
 
De oppgir også at den store forestående aktiviteten på norsk sokkel de neste årene 
introduserer risiko. Tilgjengelighet på rett kompetanse, ressurser, materialer, fartøyer 
og verft vil kunne bli utfordrende både med henblikk på å overholde plan og ivareta 
kvalitet. Valg av kontraktstrategi trekkes fram av PGNiG som en viktig del av denne 
oppfølgingen.  
 
Basert på presentasjon og samtaler i møtet er vårt inntrykk at PGNiG er bevisst sitt 
ansvar som rettighetshaver og at de er en aktiv og konstruktiv partner i de 
utvinningstillatelsene de sitter i.  

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
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Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
 

5.1 Avvik 

Det er ikke observert avvik i revisjonen. 

5.2 Forbedringspunkter 

Det er ikke observert forbedringspunkter i revisjonen. 

6 Deltakere fra oss 

Audun Kristoffersen  Fagområde konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder) 
Erik Hørnlund          Tilsynsleder 
Inga Lina Austnes      Fagområde HMS-styring (selskapskontakt) 
Janne Haugland  Fagområde Juss & Rammevilkår 
Ingvill Røsland  Fagområde HMS-styring 

7 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
 Presentasjon fra møtet 

Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell
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