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Gradering 

☒ Offentlig 

☐ Unntatt offentlighet 

☐ Begrenset 

☐ Fortrolig 

☐ Strengt fortrolig 

 
Involverte 
Hovedgruppe Oppgaveleder 
T3 og TF  
Deltakere i revisjonslaget Dato 

 07.07.2023 

1 Innledning 

Vi førte tilsyn i form av en revisjon med Wellesley Petroleum (Wellesley) og Odfjell 
Drilling (Odfjell) sin planlegging og gjennomføring av leteboring av brønn 35/10-10 
S, også omtalt som Carmen, med Deepsea Yantai (DSY). 
 
Tilsynet ble gjennomført med oppstartsmøte, presentasjoner og intervjuer hos 
Wellesley i Stavanger 24. – 25.04. 2023. Det var også lagt til rette for deltakelse 
digitalt. Deretter ble det gjennomført verifikasjoner med ytterligere intervjuer ute på 
Deepsea Yantai i tidsrommet 31.5 til 2.6. 2023. 
 
Tilsynet var godt tilrettelagt. 

2 Bakgrunn 

Petroleumstilsynet skal følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar for å 
identifisere og håndtere sikkerhetskritiske forhold som påvirker storulykkerisiko. 
Risiko for storulykke i petroleumsvirksomheten skal reduseres og forebygging av 
storulykker er en forutsetning for å kunne drive forsvarlig. Ptil skal følge opp at 
virksomhetene ivaretar sitt ansvar for identifisering og håndtering av 
sikkerhetskritiske forhold som påvirker storulykkesrisiko, og valg av løsninger som er 
avgjørende for å sikre forsvarlig virksomhet. 
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3 Mål 

 
Målet med tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med at Wellesley og Odfjell, sammen 
med hovedleverandører av bore- og brønntjenester, etterlever regelverkskrav knyttet 
til planlegging, erfaringsoverføring, risikovurdering og gjennomføring av bore- og 
brønnaktivitetene. 
 
Wellesley sin egen kapasitet og kompetanse danner grunnlaget for operatørens 
styring av helse, miljø og sikkerhet. I tilsynet ble det verifisert om det er etablert 
sikkerhetsmarginer som setter virksomhetene i stand til å håndtere uforutsette 
hendelser under gjennomføringen av leteboringsaktiviteten.  
 
Tilsynsaktiviteten hadde også oppmerksomhet på ledelse av eksterne ressurser som 
inngår i planlegging og gjennomføring av boreoperasjonene, deres kompetanse, 
involvering i trening og øvelser, barrierestyring, brønnkontroll og inntaksprosess for 
DSY. 
 
Videre omfattet tilsynet Odfjell sin rolle i planleggingen av operasjonene, 
læring fra tidligere HPHT boreoperasjoner, deltagelse i erfaringsoverføring, samt 
etableringen av egne krav og prosesser for risikovurdering. Integrasjon av HPHT 
bore- og brønnkontroll prosedyrer i operasjonen om bord på DSY var også tema for 
tilsynet. I dette inngikk verifisering av brønnkontroll kompetanse, vedlikehold av 
brønnkontrollutstyr, så som heloverhaling/resertifisering og tilstandsvurdering av 
brønnkontroll utstyr, herunder BOP kontrollsystem med tilhørende utstyr om bord. 

4 Resultat 

4.1 Generelt 

 Wellesley sammen OMV og DNO hadde samarbeidet med Odfjell om inntak og plan 
for bruk av boreinnretningen DSY til boring av hver sin HPHT (High Pressure, High 
Temperature), eller nær HPHT, letebrønn våren/sommeren 2023. Flere 
brønnkontrollprosedyrer, med verifikasjoner gjennom signerte sjekklister for flere 
roller i boreoperasjonene, var utarbeidet i felleskap for noen av de planlagte 
boreoperasjonene. Det var i stor grad lagt vekt på å dele aspekter ved planlegging, 
dokumentasjon og HPHT kursing av deltakere med de to andre operatører som skulle 
bruke DSY. Odfjell og selskapets prosedyrer for flyttbare boreinnretninger var også en 
viktig del i dette. 
 
Organisasjonstilnærmingen for boreoperasjonen på Carmen letebrønnen var en form 
for «One team» modell. Den fremsto inkluderende og med tidlig og god involvering 
av de ulike aktørene både i planleggings- og gjennomføringsfasen, også ute på 
innretningen. 
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Det generelle inntrykket var at Wellesley hadde planlagt boringen av brønnen 
Carmen på en god måte. Spesielt kan nevnes at det var tilsynelatende robust og 
konservativt brønndesign. Operatøren hadde fokus på PPFG analyser (Pore Pressure 
and Fracture Gradient), som er hovedårsak til brønnkontrollhendelser på norsk sokkel. 
I planleggingsfasen var PPFG modellering utført av egen tjeneste for å sikre 
oppmerksomhet. I gjennomføringsfasen var det planlagt for sanntids PPFG 
overvåkning av pore-/formasjonstrykk fra tilgjengelige boredata. 
 
Det var utarbeidet krav til mobilisering og installasjon av kapslingsutstyr for å kunne 
være på plass på brønnen innen 72 timer ved en alvorlig brønnkontrollhendelse. 
 
Alle observasjoner gjort under tilsynet var basert på stikkprøver og gir dermed ikke 
nødvendigvis et fullstendig bilde. 
 
Tilsynet avdekket ett avvik og ett forbedringspunkt. 
 
Avviket var knyttet til: 

•  Manglende krav til brønnkontrollkompetanse (Wellesley) 
 
Forbedringspunktet var knyttet til: 

• Mangelfull oppfølging av egne krav til brønnkontrollkompetanse (Odfjell) 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 

5.1 Avvik 

5.1.1  Mangelfulle krav til brønnkontrollkompetanse (Wellesley) 

Avvik 
Wellesley hadde ikke sikret at alt personell innen bore- og brønnaktivitetene til 
enhver tid hadde nødvendig kompetanse innen brønnkontroll for å kunne utføre 
aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
Begrunnelse 
Personell som har oppgaver av sikkerhetsmessig betydning i planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av bore- og brønnaktiviteter, skal ha nødvendig 
brønnkontrollkompetanse. 
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• Wellesley sine styrende dokumenter for planlegging av bore- og 

brønnoperasjoner hadde ikke fullstendig referanse til alle angitte normer for 
brønnkontrollkompetanse i regelverket, og det fremkom ikke at det var krav 
om tilsvarende nivå for brønnkontrollkompetanse for enkelte stillinger. 

• Enkelte stillinger hos Wellesley og hovedleverandører av bore- og 
brønntjenester hadde ikke beskrevet krav til brønnkontrollkompetanse iht. nivå 
angitt i regelverkets norm IOGP retningslinje 476. 

• Kompetansekrav til enkelte stillinger beskrevet i prosjektets HPHT 
brønnkontrollmanual var ikke iht. nivå angitt i regelverkets norm IOGP 
retningslinje 476. 

• Det fremgikk av presentasjon og intervjuer at Wellesley ikke hadde sikret at 
sentrale leverandører sine kompetansekrav var vurdert mot regelverkets tilviste 
normer for brønnkontrollkompetanse, jamfør IOGP retningslinje 476 eller 
tilvarende nivå. 

• Det fremkom av enkelte intervjuer med personell som utfører bore- og 
brønntjenester at ikke alle var kjent med krav til nivå for 
brønnkontrollkompetanse for sin rolle, verken som angitt i norm eller som 
beskrevet i prosjektets brønnkontrollmanualer. 

 

Krav 
Aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, 1. ledd 
Rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer  
Rammeforskriften § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere 
 

5.2  Forbedringspunkt 

5.2.1  Mangelfull oppfølging av egne krav til brønnkontrollkompetanse (Odfjell) 

Forbedringspunkt 
Det var uklart hvordan Odfjells egne krav til brønnkontrollkompetanse for ledende 
stillinger på land var fulgt opp eller etterlevd. 
 
Begrunnelse 
Egne krav til gyldig brønnkontrollkompetanse for sentrale operative lederstillinger var 
beskrevet i Odfjell sin brønnkontrollmanual for flyttbare enheter.  

• Det ble identifisert at ett brønnkontrollkompetansebevis ikke var fornyet innen 
angitt tidsfrist for gyldighet. 

• Det fremkom at en stilling ikke hadde tilstrekkelig kompetansenivå ift 
selskapets egne krav. 

 
Krav 
Styringsforskriften § 21 om oppfølging, 2. ledd 
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6 Andre kommentarer 

Det ble informert om tidvise utfordringer med eksos om bord på innretningen. 

7 Deltakere fra oss 

 
     
    
     
        

8 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
• Carmen Drilling Programme - Final Rev.3 - signert 
• Carmen risk register 
• MOC oversikt Carmen 
• WE-M-PDP-01 Ch. 1 How WE deliver WM projects, rev. 4 
• WE-M-PDP-01 Ch. 3 How WE operate, rev. 4 
• Carmen and Norma SCRA 
• HPHT WC Manual Rev3 - signed 
• 2023 HPHT Campaign WC Bridging Document - signert 
• CAR-WLSLY-S-TA-0801 ARV Plan Carmen_rev.02 
• HEMI-WLSLY-S-TA-0701 ARV Plan Hemispheres- rev02 
• SCHW-WLSLY-S-TA-0600_ARV Plan_Schweinsteiger_ rev. 02 
• Wellesley_2022 Well delivery organisation(3) 
• Wellesley WE Kompetansekrav 
• Competence requirement and satatus 
• Operations & HSE Manager 
• Sr Drilling Advisor 
• Sr Operations Geologist 
• Sr Ops HSE Advisor 
• Presentasjon PSA Meeting 24th_25th_April 
• 12 DOP Drill 8.5in Hole to Corepoint or TD rev. 02 - Signed.pdf 
• Operational Update 27th April.pdf 
• Reservoir plug and abandonment  - before ST 
• VEDLEGG NR 01 - DSY - L1-CORP-009-02 - ORGANISATION CHART - 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM - DATO-23.02.2023 - DOCS-2465070 
• VEDLEGG NR 02 - DSY - L1-CORP-009-29 - ORGANISATION CHART - ASSET 

OPERATIONS AND TECHNICAL MANAGEMENT - DATO-29.03.2022 - DOCS-
2465067 

• VEDLEGG NR 03 - DSY - L1-CORP-009-32 - ORGANISATION CHART - MODU 
RIGS - DEEPSEA YANTAI - DATO-16.02.2023 - DOCS-2465069 
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• VEDLEGG NR 04 - DSY - L1-CORP-009-06 - ORGANISATION CHART - MODU 
OFFSHORE - DEEPSEA YANTAI - DATO-24.02.2023 - DOCS-2465068 

• VEDLEGG NR 05 - DSY - 2014784 - AOC LIST OF SHORT AND LONG TERM 
EXEMPTIONS - VERSION 9 - DATO-27.04.2022 - DOCS-2466543 

• VEDLEGG NR 06 - DSY - 2421046 - VERIFICATION REPORT - CRANE & LIFTING 
& DRILLING EQUIPMENT 2022 - DATO-17.11.2022 - DOCS-2424000 

• VEDLEGG NR 07 - DSY - L4–MODU-DSY-B-WI-417N - NØD SIRKULERING, VED 
DELVIS BLACKOUT - REV. 1 - DATO-16.12.2022 - DOCS- 2466840 

• VEDLEGG NR 08 - DSY - L4-MODU-DSY-A-PR-508 - OPPSTART AV «KALD» 
RIGG - REV. 0 - DATO-13.06.2019 - DOCS-2464420 

• VEDLEGG NR 09 - DSY - L4-MODU-DSY-A-WI-507N - TEST OG OPPSTART AV 
ESD 1-3 - REV. 1 - DATO-25.12.2021 - DOCS-2464421 

• L3-MODU-ALL-DO-MA-005 - WELL CONTROL MANUAL MOBILE UNITS - REV. 
17 - DATO-09.12.2022 

• L3-MODU-ALL-DO-MA-005 - WELL CONTROL MANUAL MOBILE UNITS - REV. 
17 - DATO-09.12.2022 

• L3-MODU-ALL-DO-MA-001 - HPHT WELL CONTROL MANUAL - REV. 6 - 
DATO-23.09.2021 

• VEDLEGG NR 10 - DSY - OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE TRENINGER OG 
ØVELSER, HERUNDER SAMTRENINGER, RELATERT TIL BRØNNKONTROLL PÅ 
DEEPSEA YANTAI I PERIODEN 01.02.23 TIL 03.04.23 - DOCS-2466774 

• VEDLEGG NR 11 - DSY - IKKE-RAPPORTERINGSPLIKTIGE HENDELSER KNYTTET 
TIL BORING SISTE 6 MND - DOCS- 2466547 

• VEDLEGG NR 12 - DSY - L3-MODU-ALL-DO-MA-001 - HPHT WELL CONTROL 
MANUAL - REV. 6 - DATO-23.09.2021 - DOCS-2470396 

• VEDLEGG NR 13 - DSY - L3-MODU-ALL-DO-MA-005 - WELL CONTROL 
MANUAL MOBILE UNITS - REV. 17 - DATO-09.12.2022 - DOCS-2470397 

• VEDLEGG NR 14 - DSY - L3-MODU-ALL-QU-PR-029-03-02 - CMS NR 93698 - 
ORG & OPS PS - D2 BOP & EDS - REV. 0 - DATO-02.05.2022 - DOCS-2470394 

• VEDLEGG NR 15 - DSY - L4-MODU-DSY-E-MA-450-11 - CMS NR 79901 - DSY 
PS SECE D2 BOP (INCL. EMERGENCY DISCONNECT) - REV. 3 - DATO-
01.03.2023 - DOCS-2470395 

• VEDLEGG NR 16 - DSY - TRAINING MATRIX AS PER 26.04.2023 DSY DRILLING 
SECTION - DOCS-2470927 

Vedlegg A Deltakerliste med intervjuet personell 
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