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4 Resultat 

4.1 Generelt  

Tilsynet ble gjennomført med presentasjoner, samtaler og verifikasjoner med 
representanter fra Equinor og utførende personell, innen temaet tilstandskontroll og 
vedlikehold av betongkonstruksjoner og strekkstag på Heidrun TLP.  
 
Det var ikke varslet oppfølging av tidligere avvik i dette tilsynet. 
 
Vi har i dette tilsynet påvist ett avvik knyttet til oppfølging av bemanning og 
kompetanse. Vi har videre identifisert tre områder med potensial for forbedring 
knyttet til samlet plan for utføring av vedlikeholdsprogram, bruk av data for marin 
begroing på strekkstag, og rapportering av skader i CODAM. 
 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
 

5.1 Avvik 

5.1.1 Manglende oppfølging av bemanning og kompetanse 

Avvik 
Equinor har ikke sikret tilstrekkelig oppfølging av bemanning og kompetanse 
 
Begrunnelse 
Kontrollromsoperatører (SKR-personell), sammen med drift- og vedlikeholdsleder, 
dekker funksjonen som maritim leder på Heidrun TLP. SKR-personell skal derfor ha 
maritim kompetanse som beskrevet i Equinor sine interne systemer for å kunne 
håndtere hendelser og alarmer knyttet til maritime system og stabiliteten til Heidrun 
TLP. Denne kompetansen sikres ved gjennomføring av blant annet interne maritime 
kurs.  
 
Vi har i tilsynet fått en innføring i Equinor sitt system (CAMS) som benyttes for å sikre 
tilstrekkelig bemanning og kompetanse i virksomheten. Det ble observert ett tilfelle 
der en kontrollromsoperatør hadde fått godskrevet et grunnleggende kurs for TLP-
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kunnskap i CAMS uten at dette faktisk var gjennomført. Denne personen har sittet 
som SKR operatør siden 2019.  
 
Krav 
Styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse 
 
 

5.2 Forbedringspunkt 

5.2.1 Mangelfull samlet plan for utføring av vedlikeholdsprogram  

Forbedringspunkt 
Equinor har mangler i samlet plan for utføring av vedlikeholdsprogram 
 
Begrunnelse 
Vi ble i tilsynet informert om at det er ett åpent TTS funn knyttet til strekkstagene; 
«Gjennomføre utbytting av lastceller og kabling i henhold til strategidokument». 
Strategidokumentet beskriver risikoen ved å ikke bytte lastceller. Opprinnelig 
designlevetiden for lastcellene var estimert til 20-25 år. Med oppstart av innretningen 
i 1995 så er levetid for lastceller som ikke er skiftet ut nå overskredet. Det er 
gjennomført bytte på 9 av 16 strekkstag og resterende er på planen for utskifting. I 
dokumentasjon fra leverandør var det anbefaling om kalibrering av lastcellene etter 5 
og 12 år i drift, men dette er ikke utført uten at det kunne begrunnes i tilsynet. Plan 
for vedlikehold og utskifting av lastceller er ikke beskrevet i vedlikeholdssystemet 
(SAP) og er ikke innlemmet i den samlede planen for utføring av vedlikehold.  
 
Plan for vedlikehold og utskifting av risernett (beskyttelsesnett for stigerør) er ikke 
beskrevet i SAP og er ikke innlemmet i den samlede planen for utføring av 
vedlikehold. 
 
Krav 
Aktivitetsforskriften § 48 om planlegging og prioritering 
 

5.2.2 Bruk av data for marin begroing på strekkstag 

Forbedringspunkt 
Omfang av marin begroing på strekkstag blir rapportert på et format som ikke er 
egnet til å følge opp analyser.  
 
Begrunnelse 
Vi ble i tilsynet informert om at det i analyser for strekkstagene er lagt til grunn 20 
mm marin begroing med tetthet på 1300 kg/m3 over hele stagets lengde, (fra «Tether 
Extreme Response Analysis” doc.No: HA-N-RD-801»).  
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Fra funnrapport 468141616, Årlig ROV inspeksjonsrapport Heidrun 2021 utført fra 
flyter, blir marin begroing rapportert for strekkstag Q40 med dekningsgra (% av 
overflate) og type begroing men ikke noen angivelse av radiell utstrekning.    
 
Måten marin begroing rapporteres på er ikke egnet til å avgjøre om en er innenfor 
eller utenfor forutsetningene som er lagt til grunn i analysene.  
 
Krav 
Styringsforskriften § 19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data 
 

5.2.3 Mangelfull rapportering av skader i CODAM 

 
Forbedringspunkt 
Equinor har ikke i nødvendig grad sikret at skader og hendelser i forbindelse med 
bærende konstruksjoner rapporteres til Petroleumstilsynet sin database Corrosion 
and Damage (CODAM) 
 
Begrunnelse 
For betongkonstruksjoner er det fra inspeksjonene utført i 2019 gjort ett funn i 
skadegrad 4 (kritisk skade/mangel) som ble rehabilitert i 2020. I tillegg er ca. 200 av 
totalt 600 funn i fra 2019-2022 i skadegrad 3 (stor skade/mangel) som blir eller vil bli 
rehabilitert innen 1-3 år. Det er også en nyere hendelse med avskalling under vann 
med størrelse 2,2 x 4,3 m hvor skjærarmering og T-hode er synlig i bruddflaten. 
Avskallingen er vurdert til å redusere tverrsnittskapasiteten med ca 6%.  
 
Fra funnrapport 468141616, Årlig ROV inspeksjonsrapport Heidrun 2021 utført fra 
flyter, blir det på side 19 rapportert om en anode på undersiden av Q42, Q21 og Q33 
BCA strekkstag har løsnet og ligger på fundament. To anoder har løsnet fra Q11 
strekkstag TCA beskyttelseskappe. 
 
Fra veiledning til CODAM-rapportering for bærende konstruksjoner skal (g) avskalling 
med synlig armering, (h) sprekk i konstruksjonselement der det påkrav med 
evaluering, og (j) skader på eller manglende anoder rapporteres til CODAM.  
 
På tilsynstidspunktet var det kun to innrapporteringer i CODAM knyttet til Heidrun 
TLP hvor den ene er avskalling av søyle H40 og den andre er en skade på 
fakkeltuppen på flammetårnet. Begge disse er fra 1996. 
 
Krav 
Styringsforskriften § 36 om rapportering av skader på bærende konstruksjoner og 
rørledningssystemer 
 






